# IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE ORDENES DE MOTORES ELÉCTRICOS REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM

ACTA No. 02 12/09/2021, 9 pm

<b>SPRINT</b>	No.	0	<b>SEMANA</b>	No.	1

### ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Seguimiento a tareas
- 3. Dificultades presentadas

#### DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- 1. Durante el Sprint 0, se realizo la configuración en el repositorio de Github <a href="https://github.com/yulicorchuelo/MINTIC2021.git">https://github.com/yulicorchuelo/MINTIC2021.git</a> , donde se anexaron los siguientes documentos:
  - Product Backlog
  - Configuración del repositorio Github
  - Definición de historias de usuario para el sprint 1
  - Scrumboard y tareas

El trabajo continuo de manera normal sin presentar inconvenientes. A continuación se detallan las actividades para el sprint 1

HU1: Gestionar datos de la empresa.

- Diseñar el modelo entidad relación.
- Revisión del modelo entidad relación.
- Pruebas de funcionamiento de la base de datos.

HU2: Preparación del marco de trabajo.

- Diseñar vista principal.
- · Generar formularios.

#### **COMPROMISOS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Desarrollo de HU1	Yuli Andrea Corchuelo	15/09/2021
Desarrollo de HU2	Cristian Alejandro Torres	15/09/2021

## **ASISTENTES**

Yuli Andrea Corchuelo (Scrum Master - Development Team) Cristian Alejandro Torres (Product owner - Development Team)