IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE ORDENES DE MOTORES ELÉCTRICOS REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM

ACTA No. 03 19/09/2021, 6 pm

SPRINT	No.	2	SEMANA No.	2

ORDEN DEL DÍA

- 1. Seguimiento a tareas
- 2. Dificultades presentadas
- 3. Planteamiento actividades para sprint 3

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Durante el Sprint 1, se realizaron las siguientes actividades:

HU1: Gestionar datos de la empresa (Yulu Corchuelo).

- Diseñar el modelo entidad relación: La información se encuentra en https://github.com/yulicorchuelo/MINTIC2021/tree/main/docs/modelos
- Pruebas de funcionamiento de la base de datos.

HU2: Preparación del marco de trabajo (Cristian Alejandro Torres): Las evidencias de estas se encuentran en https://github.com/yulicorchuelo/MINTIC2021/tree/main/application

- Diseñar vista principal.
- Generar formularios

Se actualiza el Product backlog en el archivo 20210919_Product_Backlog, el cual se puede consultar en https://github.com/yulicorchuelo/MINTIC2021/tree/main/docs/artifacts

- 2. Revisando las posibilidades para la base de datos, se observan que hay restricciones para la web gratuita por lo cual se decide que se va a realizar a nivel local.
- 3. Las actividades a realizar durante el Sprint 3 son

HU1: Gestionar datos de la empresa .

- Implementar la base de datos a nivel local.
- Generar consulta para el registro de las órdenes de servicio.

HU2: Preparación del marco del trabajo

- Crear vista para ver formularios
- Validar campos de los formularios

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Desarrollo de HU1	Yuli Andrea Corchuelo	28/09/2021
Desarrollo de HU2	Cristian Alejandro Torres	28/09/2021

ASISTENTES

Yuli Andrea Corchuelo (Scrum Master - Development Team) Cristian Alejandro Torres (Product owner - Development Team)