IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB PARA LA GESTIÓN DE ORDENES DE MOTORES ELÉCTRICOS REUNIÓN SEMANAL DE SCRUM

ACTA No. 01 10/09/2021, 9 pm

SPRINT	No.	0	SEMANA No.	1
		<u>~</u> _	U = 1 12 11 12 1 1 1 U 1 .	

ORDEN DEL DÍA

- 1. Acuerdos sobre dinámica de trabajo
- 2. Definición de roles
- 3. Tareas asignadas

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- **1.** Los integrantes del grupo acuerdan trabajar de forma remota usando diferentes herramientas como drive, meet y github.
- 2. Los roles definidos del equipo Scrum para el desarrollo del proyecto es:

Rol	Descripción	Persona
Product owner		Cristian Alejandro Torres
Scrum Master	Director del Proyecto	Yuli Andrea Corchuelo
Development Team	Desarrollador	Yuli Andrea Corchuelo y Cristian Alejandro Torres

- **3.** De acuerdo al levantamiento de requerimientos y el desarrollo del proyecto se deben elaborar la documentación correspondiente por parte del equipo:
 - Product Backlog
 - Configuración del repositorio Github
 - Definición de historias de usuario para el sprint 1
 - Scrumboard y tareas

COMPROMISOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA
Configuración de repositorio Github	Yuli Andrea Corchuelo	11/09/2021
Product Backlog	Cristian Alejandro Torres	11/09/2021
Definición de historias de usuario	Cristian Alejandro Torres	12/09/2021

para el sprint 1		
Scrumboard y tareas	Yuli Andrea Corchuelo	12/09/2021

ASISTENTES

Yuli Andrea Corchuelo (Scrum Master - Development Team) Cristian Alejandro Torres (Product owner - Development Team)